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1 FÖRORD
Syftet med detta projekt är att praktiskt testa ett sol­
värmesystem för tappvarmvatten i ett befintligt bostadshus 
i Stockholm. Arbetet omfattar förstudie, installation, prov­
ningar samt utvärdering av resultaten. Denna rapport redovi­
sar resultaten från etapp 2 av förstudien.
I rapport R7:1979, "Solvärmesystem för tappvarmvatten i 
flerbostadshus, förstudie till experimentbygge", redovisas 
resultaten av en första etapp av förstudien. Rapporten be­
handlar ett vattenburet solvärmesystem med solfångare pla­
cerad på yttertak. Kostnadsuppskattningen för installatio­
nen resulterade i en totalkostnad på 0,33 Mkr, varav 
0,14 Mkr avser kostnader för byggnadsåtgärder i samband med 
installationen. Kostnaderna avser kostnadsläget 1979-05-01 
och inkluderar moms. Kostnader för projektering samt ränte- 
och byggherrekostnader tillkommer. Den beräknade energi­
besparingen uppgick till ca 20.000 kWh/år, vilket innebär 
en investeringskostnad av ca 16,5 kr för varje under första 
driftåret inbesparad kWh.
I arbetsetapp 2 har undersökts alternativa tekniska lös­
ningar till ursprungsförslaget med avsikt att nedbringa 
investeringskostnaden per inbesparad kWh.
Projektets styrgrupp har haft följande sammansättning:
Tekn lic Bengt Johnsson, AB Familjebostäder
Ingenjör Sten Olsson, AB Familjebostäder
Civiling Per Isaksson, Inst för Byggnadsteknik, KTH
Civiling Sören Lindgren, Wahlings Installationsutveckling AB
Arbetet har bedrivits vid Wahlings Installationsutveckling AB, 
med civilingenjör Sören Lindgren som projektledare och 
civilingenjör Lennart Berndtsson som utredningsman.
Byggnadstekniska frågor har handlagts av byggnadsingenjör 
Lars Holmberg, Tyréns Företagsgrupp AB.
Kostnadsberäkningar för byggnadsåtgärder har handlagts av 
AB Familjebostäder.
Datorberäkningar av nyttiggjord solenergi vid olika system­
lösningar har huvudsakligen utförts av civilingenjör 
Per Isaksson vid Institutionen för Byggnadsteknik, KTH.
Under projektets gång har erfarenheter insamlats från be­
fintliga solvärmeanläggningar genom intervjuer och studie­
besök. Bl a har en studieresa företagits till en av danska 
Handelsministeriets solvärmeanläggningar för tappvarmvatten, 
som är installerad i ett flerbostadshus i Köpenhamn. I bi­
laga 1 redovisas jämförande data för denna anläggning samt 
erfarenheter från byggskedet och ett halvårs drift.

72 SAMMANFATTNING
I denna utredningsetapp, som är en direkt fortsättning på 
den förstudie som redovisas i BFE-rapport K7:1979) har al­
ternativa utföranden av en solvärmeanläggning för experi­
menthuset undersökts. Det har härvid visat sig möjligt att 
sänka investeringskostnaden för en anläggning med takplace- 
rade solfångare med ca 70-000 kr jämfört med ursprungsför- 
slaget som byggde på standardlösningar. Kostnadsreduktionen 
beror huvudsakligen på ett till objektet bättre anpassat 
byggnadstekniskt utförande. Den nya konstruktionen innebär 
bl a att befintliga tegelpannor avlägsnas och ersätts med 
tätskikt av papp under solfångarna till skillnad från huvud­
förslaget där tegeltaket bibehålls. Solfångarmontaget blir 
därvid ca kO.000 kr billigare. Genom att ställa något lägre 
krav på kommunikationsvägarna till yttertaket från trapp­
huset har ytterligare ca 10.000 kr inbesparats. Övriga kost­
nadsreduktioner avser ändrade detaljutföranden av installa­
tioner och byggnadselement.
Placering av solfångare på byggnadens sydostgavel, som saknar 
föns.ter. har visat sig vara ett möjligt alternativ. Detta ger 
en lägre investeringskostnad än takalternativet men den år­
liga tillgodogjorda solenergin blir mindre till följd av det 
vertikala montaget och skuggor från omgivande byggnader. 
Dessutom är denna lösning mindre tilltalande från estetisk 
synpunkt och medför vidare risk för åverkan. För byggnader 
som ej är möjliga att förse med takplacerade solfångare kan 
dock gavelplacering vara ett intressant alternativ.
Även markplacerade solfångare har studerats. Detta alterna­
tiv har dock visat sig vara svårt att praktiskt tillämpa 
för experimenthuset p g a ogynnsamma terrängförhållanden' 
och skuggning från omgivande byggnader och träd. Även vid 
ideala placeringsmöjligheter för solfångarna medför detta 
alternativ högre kostnader per inbesparad kWh än takalter­
nativet .
Utredningen visar att takplacerade solfångare är det för­
delaktigaste av de studerade alternativen. En sådan lös­
ning ger även de bästa tillämpningsmöjligheterna i befint­
liga flerbostadshus.
Även alternativa utföranden av solvärmesystemet har stude­
rats. Utredningen visar sålunda att ett luftburet solvärme­
system ger ungefär samma energibesparing som ett vatten­
buret system. Investeringskostnaderna blir dock något högre 
varför vattenburen solvärme bedöms vara gynnsammare för 
den aktuella anläggningen. Andra utföranden såsom en plats- 
byggd ackumulatortank för hela lagringsvolymen, ändrad 
reglerutrustning m m har visat sig ge marginella kostnads­
besparingar. Då de även medför vissa praktiska problem har 
det ej varit motiverat att välja dessa lösningar.
Genom att installera ett gemensamt dräneringskärl i källaren 
i stället för sex standardkärl på vinden har översvämnings- 
och frysrisken undvikits i det nya förslaget. Pumpinstalla­
tionen blir dock mer komplicerad men totalkostnaden för 
dräneringssystemet blir ungefär lika stor som i ursprungs-
8förslaget.
Energibesparingen beräknas bli ca kO % av värmebehovet för 
tappvarmvattnet. Detta ger en årlig energibesparing på ca 
20.000 kWh. Totala investeringskostnaden för anläggningen 
uppskattas till ca 260.000 kronor (1979 års prisnivå, exkl 
projekterings-, ränte- och byggherrekostnader). Kostnaderna 
är baserade på de priser och utföranden som gäller för på 
den svenska marknaden idag tillgängliga komponenter.
På basis av resultaten från denna förstudie rekommenderar 
projektgruppen att projektet fortsätts med installation av 
solvärmeanläggningen och efterföljande provnings- och ut­
värderingsarbete .
3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
3.1 Solvärmeanläggning enligt ursprungligt förslag
Ursprungsförslaget innebär att 60 m plana solfångare mon­
teras på byggnadens sydvästorienterade takyta över befint­
ligt tegeltak och förankras i takreglarna. Vid bärjärnen 
ersätts takpannorna med plåtgenomföringar. Solfångarna ut­
förs självdränerande med 6 st dräneringskärl placerade på 
vinden. På byggnadens nordostfasad monteras rörledningar 
som förbinder solfångarna med 3 st förtillverkade värme­
ackumulatorer i källarvåningen. För att undvika frysning i 
dräneringskärl och utvändiga rörledningar inblandas 20 % 
radiatorglykol i systemet. Se vidare BFR-rapport R7:1979 
där även experimenthuset beskrivs samt figur 3*1 nedan.
Figur 3.1. Lxperimenthuset sett från söder.
3.2 Alternativa utföranden
För att sänka investeringskostnaderna per inbesparad kWh 
för ovan beskriven solvärmeahläggning, studeras i första 
hand alternativa lösningar för infästning och installation 
av solfångarna på yttertak såmt principutförandet för värme- 
ackumuleringen.
Som alternativ till takplaceringen undersöks även annan 
möjlig placering av solfångarna. Byggnadens sydostgavel är 
härvid ett tänkbart alternativ liksom fristående markplace- 
rade solfångare.
10
3*3 Beräkningsförutsättningar
Nedan redovisas de energimängder som motsvarar experiment­
husets tappvarmvattenförbrukning. Dessa inkluderar värme­
förluster från tappvarmvattensystemet„
januari-maj, september-december 12,6 kWh/dygn,lgh
juni 9,7 kWh/dygn,lgh
juli, augusti 8,4 kWh/dygn,lgh
Datorberäkningar av nyttiggjord solenergi vid vattenburet 
solvärmesystem har genomförts vid Institutionen för Bygg­
nadsteknik, KTH. Härvid har dataprogrammet TRNSYS nyttjats, 
som utvecklats vid University of Wisconsin, USA. Till grund 
för dessa beräkningar ligger metereologiska uppgifter be­
träffande temperatur och solinstrålning timme för timme av­
seende år 1971, som till stor del kan anses gälla som ett 
normalår.
Kompletterande beräkningar för vattenburen solvärme har ut­
förts av Tekno Term Systems AB.
Nyttiggjord solenergi vid luftburet system har beräknats av 
Solaron Corporation, USA.
Resultatet av beräkningarna har bearbetats varvid bl a hänsyn 
tagits till att snö och rimfrost i praktiken försämrar 
energiupptagningen vintertid.
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4 SYSTEM- OCH KOMPONENTVAL
4.1 Systemval
Som alternativ till vattenburet system har möjligheterna 
studerats att installera ett solvärmesystem med luftkylda 
solfångare. Värmen transporteras härvid från solfångarna 
via ett kanalsystem till en luftvattenvärmeväxlare placerad 
på vinden. Värmeväxlaren ansluts via ett rörsystem till 
värmeackumulatorerna i källaren i enlighet med ursprungs- 
förslaget’med vattenburen värme.
En fördel med luftburet värmesystem är att frysrisken kan 
elimineras om vatteninstallationen förläggs frostfritt. 
Detta kräver dock förläggning av luftkanaler på experiment­
husets fasad i stället för rörledningar samt att luftvatten 
värmeväxlaren placeras i källaren. En sådan kanalinstalla­
tion får yttermåtten ca 1000 x 500 mm, vilket är ogynn­
sammare från estetisk synpunkt än de mindre platskrävande 
rörledningarna.
En datorberäkning av ett luftburet system av denna typ med 
60 m solfångaryta pekar på att ca 40 % av det totala värme­
behovet för tappvarmvatten kan täckas med solenergi. Detta 
innebär samma täckningsgrad som för ett vattenburet system 
varför systemen är likvärdiga från energisynpunkt.
Kostnadsuppskattningar visar att ett luftburet solvärme­
system medför något högre installationskostnader än ett 
vattenburet system.
Med hänsyn till ovanstående bedöms ett vattenburet system 
vara att föredra för här aktuell byggnad. Det ursprungliga 
systemutförandet bibehålls sålunda. Se figur 4.1.
4.2 Värmeackumulatorer
Med hänsyn till att alternativa lagringsmetoder för värme 
ännu befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede är endast 
värmelagring i välisolerade vattentankar aktuellt för detta 
projekt.
Alternativa utföranden av värmeackumulatorerna har studerat 
i avsikt att finna mer optimala lösningar. Ett alternativ 
är därvid att ersätta ursprungslösningens tre beredare av 
förrådstyp med vattenvärmare av genomströmningstyp där 
tappvarmvattnet cirkulerar genom värmebatterier medan 
värmeackumuleringen sker i solvärmevattnet. Detta har för­
delen att beredarna blir billigare i utförande eftersom 
kopparmantling ej erfordras och drifttrycket blir lägre. 
Kostnadsreduktionen blir totalt av storleksordningen 
5.000 kr vid jämförelse med ursprungsförslaget. En nackdel 
med utförandet är dock att vatten-glykolblandningens volym 
ökar från ca 500 1 till ca 3-500 1. Detta medför högre 
glykolkostnader samt problem vid en eventuell urtappning 
av systemet eftersom glykolblandningen ej får avtappas via 
spillvattennätet av miljöskäl.
Som alternativ till de tre fabriksbyggda enheterna, som 
valts med hänsyn till transportmöjligheterna in i värme-
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centralen, har undersökts förutsättningarna för en plats- 
byggd värmeackumulator som rymmer hela vattenvolymen J000 1. 
För att uppnå god temperaturskiktning kan tillförsel av sol- 
värmt vatten ske med hjälp av en flytande plastslang. Dennas 
utlopp kommer alltid att befinna sig på motsvarande tempera­
turnivå i tanken till följd av densitetens temperaturberoen­
de. Kostnaderna för en isolerad vattentank med kopparbatteri 
för varmvattnet samt med ytbeklädnad av plåt uppgår till ca 
15.000 kr på plats. En sådan tank kan emellertid ej utsättas 
för högre vattentryck än ca 2 m vp varför solvärmevattnet 
måste avskiljas från vattenlagret med en värmeväxlare. En 
extra cirkulationspump krävs dessutom. Totalkostnaden för 
hela arrangemanget uppskattas till drygt 20.000 kr. Jämfört 
med ursprungsförslaget erhålls således en kostnadsbesparing 
på drygt 5.000 kr. Denna kostnadsreduktion bedöms ej uppväga 
nackdelarna med den sämre totalverkningsgraden till följd av 
den extra värmeväxlingen.
Som tidigare berörts i rapport R7:1979 ökar den årliga till­
godogjorda solenergin några procent om ytterligare en värme­
växlare installeras för eftervärmning av tappvarmvattnet med 
pannvatten i stället för att som i huvudförslaget blanda in 
pannvärmt tappvarmvatten. Detta bekräftas också av en dator­
beräkning. Med hänsyn till att installationskostnaden för 
en pannvattenvärmd beredare uppgår till ca 11.000 kr bedöms 
dock denna ändring ej vara motiverad.
Ytterligare ett alternativ till inkopplingen av de tre 
värmeackumulatorerna har studerats. Tappvarmvattnet inkopp­
las då endast till två av ackumulatorerna. Den varmaste 
ackumulatorn nyttjas endast för värmelagring. Solvärmevatt­
net passerar alltid denna beredare där antingen värme lagras 
eller upptas för vidaretransport till de båda andra enheterna. 
Härvid ökar tappvattenflödet genom beredarna varma dagar 
vilket höjer solfångarnas verkningsgrad. Förhållandet blir 
dock det motsatta under större delen av året till följd av 
systemlösningen med inblandning av pannvärmt tappvarmvatten 
varför täckningsgraden minskar med några procent med denna 
lösning enligt genomförda datorberäkningar. Således bibe­
hålls ursprungsförslaget.
Alternativ reglerutrustning för styrning av solvärmevattnet 
mellan de tre enheterna har vidare undersökts. Möjligheter 
finns härvid att ersätta reglercentralerna och dess tempe­
raturgivare med termostater som är direktverkande på styr­
ventilerna. Kostnadsreduktionen blir emellertid marginell 
och den föreslagna installationen bedöms driftsäkrare var­
för någon ändring ej är motiverad.
Resultatet av undersökningen beträffande alternativa ut­
föranden av värmeackumuleringen visar sålunda att det ej 
är motiverat att frångå den ursprungliga lösningen.
k.3 Dräneringskärl
Enligt huvudalternativet skall dräneringskärl installeras. 
Fördelen med dränerade system i allmänhet är att risken för 
frysning eller kokning elimineras och att energiupptag­
ningen ökar något. I den aktuella anläggningen elimineras 
dock ej frysrisken p g a vindsplacerade kärl och rörled­
ningar på fasad. Vidare bedöms risken för vattenskador vid 
läckage från dräneringskärlen ganska stor. Dessa aspekter 
har medfört att en modifierad lösning av dräneringssystemet 
valts enligt följande:
De vindsplacerade dräneringskärlen ersätts med ett centralt 
dräneringskärl som placeras i källaren, ovan ackumulerings- 
tankarnas nivå. Som dräneringskärl väljs ett hydroforkärl 
med volymen 300 1 och försett med säkerhetsventil. En nack-? 
del med denna lösning är dock att uppfordringshöjden vid 
fyllning av solfångarna ökar med ca 12 m vp, vilket innebär 
att det krävs en extra pumpeffekt på ca 0,5 kW under varje 
startperiod, som omfattar ca 5.min. För att minska energi­
förbrukningen installeras därför två pumpar varav den ena 
endast nyttjas under uppfordringsperioden. Se flödesschemat 
f i gur å. 1 .
k.k Frysskydd
För att undvika skador genom frysning i eventuella lågpunk­
ter inblandas 5 % radiatorglykol i systemet.
å.5 Funktion
Figur å.1 visar flödesschemat för den föreslagna anlägg­
ningen. Funktionen är följande:
Då temperaturen på solvärmevattnet som lämnar den sista 
ackumulatorn, understiger temperaturen vid solfångarnas 
utlopp med 5*C startar cirkulationspumpen P1-VP1 och upp- 
fordringspumpen P2-VP1.,Härvid trycks vatten upp i sol­
fångarna och systemets vätska cirkulerar.
En givare känner nivån i dräneringskärlet och stoppar 
P2-VP1 och öppnar magnetventilen SV1:3-VP1 i förbigångs- 
ledningen då nivån sjunker till driftläget. Därefter är 
således endast P1-VP1 i drift varvid pumparnas elenergi­
förbrukning reduceras till för cirkulationen erforderligt 
värde.
Om vattentemperaturen efter solfångarna sjunker under tempe­
raturen efter sista ackumulatorn stoppas även pump P1-VP1 
och solfångarnas vatten återförs till dräneringskärlet. 
Förloppet styrs av en reglercentral. Temperaturerna avkänns 
med temperaturgivare vid den sista ackumulatorn och sol­
fångarnas utlopp.
För att tillräckligt varmt tappvarmvatten, +55’C, skall 
finnas tillgängligt under så lång tid som möjligt shuntas 
solvärmevattnet förbi den första eller de två första acku­
mulatorerna om temperaturen i dessa är högre än i solvärme­
vattnet. Härvid undviks värmetransport från en ackumulator
till en annan. Förloppen styrs av reglercentraler som on- 
off-reglerar 3-vägs motorventiler. Temperaturgivare i acku­
mulatorer och solvärmeledning avkänner temperaturerna.
Om tappvarmvattentemperaturerna är högre än +55 °C efter 
värmeackumulatorerna inblandas tappkallvatten i en 3-vägs 
motorventil som styrs av en reglercentral. Temperaturen 
efter blandningen avkänns med en temperaturgivare.
Om tappvarmvattentemperaturen efter .ackumulatorerna under­
stiger +55°C erfordras tillskottsvärme. Detta sker genom 
inblandning av pannvärmt tappvarmvatten i en 3-vägs motor­
ventil som styrs av en reglercentral. Temperaturen efter 
blandningen avkänns med en temperaturgivare.
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Figur 4.1. Flödesschema för solvärmeanläggningen.

5 SOLFÅNGARE PÅ YTTERTAK
5.1 Installationer
På experimenthusets takhalva mot sydväst monteras 60 m sol­
fångar e. Lutningen överensstämmer med taklutningen 19 • 
Solfångarna är oskuggade. Anläggningen utförs i enlighet 
med flödesschemat, figur 4.1 och system- och komponentval, 
kapitel 4.
5.2 Byggnadstekniska åtgärder
Experimenthuset har ett sadeltak med taklutningen 19°. På 
takstolarna ligger en 22 mm underlagstäckt råspont. Ytbe- 
läggningen är rött taktegel med plåtklädd takfot och stand- 
ränna. Längs no eken löper en längsgående nockbrygga och ett 
nockräcke. Vindsutrymmet har en fri gånghöjd på ungefär 
1,70 vid nock.
Enligt ursprungsförslaget blir antalet genomföringar stort 
då montering sker ovanpå befintligt tegeltak. Dessutom med­
för denna placering höga kostnader och ökad läckagerisk samt 
svårigheter att justera eller komplettera tegelpannor som 
eventuellt behöver åtgärdas under solfångarytan. Ett sadant 
montagesätt innebär vidare att tegelpannorna sannolikt 
först behöver demonteras på en stor del av takytan under 
solfångarmontaget för att sedan åter monteras.
En målsättning har därför varit att nedbringa antalet ge­
nomföringar. Detta kan t ex ske genom att placera sol­
fångarna på ett galvaniserat metallstativ av RHS-profiler, 
vilket emellertid ger ogynnsamt stor koncentration av laster 
till upplagspunkterna. Dessutom har man fortfarande kvar 
samma problem som i ursprungsförslaget när det gäller han­
teringen av tegelpannor och tätheten i takgenomföringarna.
Som alternativ till detta förslag har även studerats möj­
ligheterna att försänka solfångarna i tegeltaket. Detta 
förfaringssätt som kanske är det utseendemässigt bästa, 
innebär dock att man i skarven mellan solfångarna och an­
gränsande tegeltak måste montera en vattentät plåtbeslag- 
ning samt täta mellan de enskilda solfångarna. Vid den låga 
taklutningen 19° erfordras emellertid en mycket bred anslut- 
ningsplåt på översidan för att få erforderligt fall. Även in­
spektion av de enskilda solfångarna försvåras genom tät- 
ningsanordningarna.
Det slutliga alternativet innebär att takteglet demonteras 
från takfot upp till solfångarytans överkant på den del av 
takytan som förses med solfångare. Som tätskikt väljs här 
plåt eller papp. Se figur 5t") •
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Plåtalternativet är dyrare än papp och ger något mer kompli­
cerade tätningsdetaljer vid genomföringar och infästningar, 
men på ett befintligt hus med plåttak, utgör detta normalt 
ett lämpligt underlag för montage. I det aktuella fallet är 
det däremot fördelaktigast att ersätta takteglet med under- 
hållsfri takpapp. Solfångarna monteras härvid ca 50 mm från 
takytan så att regnvatten kan passera fritt under. Som dis­
tans för regnvattenpassagen och för infästning av montage­
reglar, spikas fasade distansreglar c/c 1200 mm i takfallets 
riktning direkt i råsponten. Det från vattentätningssynpunkt 
bästa alternativet är att placera reglarna under takpappen. 
Alla infästningar och genomföringar kan då göras genom en 
högpunkt. Ett något billigare alternativ vore att spika 
tryckimpregnerade reglar i asfalt ovanpå takpappen. Reglarna 
kan dock slå sig och därvid bitvis släppa från den tätande 
asfalten, varefter vatten kan tränga in till spikhålen och 
vidare genom taket, varför detta utförande är sämre.
Eftersom takytan ej är synlig från nära håll, kan man in- 
bespara kostnaden för utseendemässiga garneringsplåtar runt 
kanterna. Tätning mellan enskilda solfångare är ej heller 
nödvändig. Vissa distansreglar dras lämpligen ut framför 
solfångarkanten som upplag och infästningspunkt för rör­
ledningarna. Vattentäta rörgenomföringar utförs med gummi­
manschetter som asfalteras in i pappskikten och tätas mot 
röret med rostfri slangklämma.
Arbetet med takkonstruktionen kan lämpligen utföras i 
följande moment:
1) Takfotsbrygga med handledare (skyddsräcke) monteras. 
Härvid tillses att infästningspunkterna ej placeras 
i ståndrännans dal.
2) Befintligt taktegel med läkt och papp avlägsnas från 
takfoten och upp till nederkant på befintlig taklucka.
3) Fasade distansreglar spikas på flatan c/c 1200 mm i tak­
fallets riktning. Vattentäta genomföringsmanschetter 
och rörinfästningar monteras och taket beläggs med 
dubbeltäckning med underhålisfri takpapp.
k) Solfångare med infästnings- och stödreglar monteras
ovanpå de pappklädda distansreglarna. Endast sådan plåt- 
beslagning monteras som direkt har med solfångarens 
funktion eller skydd ätt göra.. Regnvatten från takets 
övre del tillåts passera under solfångarna.
5.3 Skyddsanordningar
För service och inspektion av anläggningen finns en befint­
lig nockbrygga och.ett befintligt nockräcke. Vid takfoten 
monteras en ny längsgående takbrygga med handledare vilken 
enligt ovan även kan fungera som skyddsräcke under bygg­
nadstiden. Mellan takluckan och takfotsbryggan monteras 
takstege. Den befintliga ståndrännan bibehålls varför viss 
anpassning får göras av infästningar för räcke och brygga. 
Se figur 5.i.
5.4 Kommunikationsvägar
I trapphuset placeras en flyttbar aluminiumstege för upp­
stigning på vinden. Se figur 5-2. Stegen anordnas så att 
den får erforderlig stadga. Outnyttjad förvaras stegen låst 
på trapphusväggen. Befintlig vindslucka bibehålls men 
kompletteras med låshake för öppet läge. Framför luckan 
placeras två stadiga grabbräcken för att underlätta upp­
stigning till vinden. På vinden monteras landgångar dels 
mellan vinds- och takluckor, dels fram till mätutrustning 
och reglerventiler. En ny stadig trappstege monteras till 
takluckan.
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Figur 5-2. Uppstigningsanordning från trapphus 
till vind. Nyttjas som kommunikationsväg till tak- 
monterade solfångare.
21
5.5 Beräknad energibesparing
Datorberäkningar baserade på solfangare av fabrikat 
Tekno Term, typ Sun Unit, visar att ca 20.000 kWh solenergi 
årligen kan tillgodogöras. Detta motsvarar ca kO % av det 
årliga värmebehovet för tappvarmvatten (50.000 kWh).
I figur 5.3 har uppritats solvärmens andel av totala energi­
behovet för tappvarmvatten under året. Figur 5.k visar re­
sultatet av en beräkning äv temperaturvariationen under 
året i den varmaste respektive kallaste ackumulatorn.
MWh
T ILLSKOTTS- 
EfSERGi
Figur 5.3. Solvärmens andel av totala energibehovet 
för varmvatten under året. Takalternativet.
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6 SOLFÅNGARE PÅ GAVELFASAD
6.1 Installationer
På experimenthusets sydostgavel monteras solfångare enligt 
figur 6.1. Som framgår av figuren sammankopplas solfångar- 
elementen gruppvis. Varje grupp förses med strypventil.
Den disponibla ytan rymmer 60 m solfångare, vilket är samma 
yta som i takalternativet. Anläggningen utförs i övrigt 
enligt flödesschemat, figur 4.1.
Solfångarna är delvis skuggade av omgivande byggnader och 
träd. Ett större och ett par mindre träd förutsätts fällas 
varvid endast byggnaderna skuggar solfångarna. Skuggningens 
omfattning framgår av figur 6.2 och 6.3 där de skuggande 
byggnaderna betecknas 1-4.
Figur 6.1. Solfångarinstallation på sydost 
gavel.
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EXPERIMENTHUS
S I TUAT IOIMSPLAN
HUS 5 HUS 4 HUS 1 HUS 2
Exempel :
Halva solfångarytan skuggas av hus 3 vid 
solhöjd ^20° •
Solhöjd vid olika tidpunkter framgår av 
figur 6.3.
Figur 6.2. Skuggning av solfångare. Gavelalternativet.
2.
10
Figur 6.3 Sol-skugga-nomogram. Gavelalternativet
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6.2 . Byggnadstekniska åtgärder
Den befintliga väggen består av murat tegel med en slät 
målad fasadputs.
Som infästning för solfångarna monteras ett intermittent 
vertikalt regelsystem. Upplagsreglarna skall vara tryck- 
impregnerade och fästa till väggen med perfobult eller 
kemiskt ankare. Se figur 6.4.
Solfangarnas montagelister skruvas till upplagsreglarna 
med varmförzinkad skruv.
Solfangarna placeras i horisontella rader med vertikala 
avstånd för rörmontage.
Mellan solfångarraderna och runt kanterna monteras game- 
ringsplatar som täcker in all rördragning. Plåtarna fästs 
i regelsystemet.
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Solfångarmontage på sydostgavel.Figur 6.4.
6.3 Service
Service och liknande arbeten sker enklast från skylift eller 
rullställning.
6.4 Skydd mot åverkan
Som skydd mot mekanisk åverkan på de nedre kollektorerna 
monteras ett påkörningsskydd ca 75 om från fasaden. Skyddet 
skall vara så utformat att det ej blir sittvänligt eller 
attraktivt som uppehållsplats. Alternativt kan lågväxande 
buskar planteras som skydd.
6.5 Beräknad energibesparing
Datorberäkningar baserade på solfångare av fabrikat Tekno 
Term, typ Sun Unit, visar att ca 16.OOO kWh solenergi årli­
gen kan tillgodogöras. Härvid har hänsyn tagits till skugg­
ningens inverkan. Detta motsvarar ca 32 % av det årliga 
värmebehovet för tappvarmvatten (50.000 kWh).
En datorberäkning har även genomförts för det fall att sol­
fångarna är anslutna till fyra seriekopplade grupper där 
solvärmevattnet shuntas förbi sådana solfångare som för 
tillfället ej ger något energitillskott. Gruppindelningen 
motsvarar höjdläget på fasaden, se figur 6.1. Regleringen 
innebär att onödig kylning av solvärmevattnet undviks i 
skuggade solfångare. Beräkningar visar emellertid att den 
ökade solenergiupptagningen blir högst marginell.
I figur 6.5 har uppritats solvärmens andel av totala energi­
behovet för tappvarmvatten under året. Figur 6.6 visar re­
sultatet av en beräkning av temperaturvariationen under 
året i den varmaste respektive kallaste ackumulatorn.
Beräkningsunderlag för skuggornas inverkan på energiupp­
tagningen har varit fyra sol-skugg-nomogram (se figur 6.3) 
som gäller för respektive solfångargrupp.
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Figur 6.6. Temperaturvariation i den varmaste och 
kallaste ackumulatorn under året. Gavelalternativet.

7 SOLFÅNGARE PÅ MARK
7.1 Installationer
Som alternativ till tak- och gavelplacerade solfångare har 
fristående markmontage undersökts.
Den med hänsyn till vaxmvattenförbrukningen optimala sol- 
fångarytan är enligt R7:1979 ca 90 m. Solfångare med denna 
yta antas monterade fritt från skuggor framför experiment­
husets sydvästfasad. Solfångarna har lutningen 40° mot 
horisontalplanet och är riktade mot söder. De ansluts till 
dräneringskärl och ackumulator i värmecentralen via en ca 
20 m lång markkulvert. Systemet överensstämmer i övrigt med 
flödesschemat, figur 4.1.
Markkulverten utgörs av en plaströrskulvert med två stålrör 
isolerade med polyuretanskum. Kulverten monteras med fall 
mot byggnaden så att solfångarna kan dräneras med kärl i 
värmecentralen.
7.2 Byggnadstekniska åtgärder
Den disponibla markytan antas vara jämn och fri från berg 
samt ej tjälskjutande.
Vegetationstäcket avlägsnas och en kantförstyvad armerad 
betongplatta gjuts på den avgrusade marken. I direkt an­
slutning till plattan utförs en kopplingsbrunn med anslut­
ning till rörkulverten. På plattan monteras ett stativ av 
förzinkade RHS-profiler på vilka solfångarna monteras.
Se figur 7.1«
Alternativt kan stålstativet monteras på betongplintar till 
fast eller tjälfri botten.
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Figur 7.1• Soifångarmontage på mark.
7.3 Skydd mot åverkan
Ett låsbart stängsel monteras runt anläggningen som skydd 
för åverkan och lek.
7.4 Beräknad energibesparing
Datorberäkningar baserade på solfångare av fabrikat Tekno 
Term, typ Sun Unit, visar att ca 28.000 kWh solenergi år­
ligen kan tillgodogöras. Detta motsvarar ca 56 % av det 
årliga värmebehovet för tappvarmvatten (50.000 kWh).
I figur 7.2 har uppritats solvärmens andel av totala energi­
behovet för tappvarmvatten under året. Figur 7-3 visar re­
sultatet av en beräkning av temperaturvariationen under 
året i den varmaste respektive kallaste ackumulatorn.
/ts MWh
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Figur 7»2. Solvärmens andel av totala energibehovet för 
varmvatten under året. Fristående solfångare med arean 
90 m„
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Figur 7*3» Temperaturvariationen i den varmaste och 
kallaste ackumulatorn under året. Fristående solfångare 
med arean 90 m.
7*5 Markalternativets tillämpbarhet
Det undersökta markalternativet för solfångarplacering är 
ett tänkt fall med ideala markförhållanden och utan skugg­
ning. För experimenthuset är denna lösning svår att genom­
föra. Den bästa placeringen dvs framför sydvästfasaden med­
för nämligen att en stor parkyta måste tas i anspråk samt 
att stora ekar får fällas. Vidare är det omöjligt att få 
solvärmesystemet självdränerande mot värmecentralen till 
följd av markförhållandena. Dessutom krävs sprängning efter­
som man har berg i dagen.
Med hänsyn till de speciella förutsättningar som markplace- 
rade solfångare sålunda kräver är denna lösning sannolikt 
endast tillämpbart för ett mycket begränsat antal fler- 
bostadshus i landet.
KOSTNADER
8.1 Allmänna förutsättningar
För de olika typlösningarna med tak-, gavel- och markplace- 
rade solfångare har investeringskostnaderna uppskattats. 
Totalkostnaderna anges inklusive moms men exklusive projekt 
rings-, ränte- och byggherrekostnader.
Kostnadsläget är maj 1979»
Förutsättningarna är desamma som i BFR-rapport R7:1979 
varför direkta jämförelser kan göras.
8.2 Solfångare på yttertak
Installationskostnader
Solfångare (60 m) med tillbehör 48.000 -
Värmeackumulatorer 31.000 -
Dräneringskärl 2.000 -
Pumpar 6.000 -
Rörledningar med isolering, ventiler 35.000 -
Styrutrustning 14.000 -
Elinstallationer 9.000 -
Summa 145.000
Moms 11,43 % 17.000 -
Summa 162.000 _
Ändringar och kompletteringar 15 % 24.000
Installationskostnader totalt 186.OOO
Byggkostnader
Håltagningar 4.000
Demontering av taktegel, utläggning av takpapp, 14.000 -
montage av reglar, plåtbeslag m m
Takbryggor, takstegar, räcken m m 11.000
Stege till lucka i trapphus m m 2.000 -
Målningsarbet en 3.OOO -
Byggnadshissar 4.000 -
Övrigt (transporter, personalvagn, arbets- 22.000 -
ledning mm)
Summa 60.OOO
Moms 11,43 % 7.000 -
Summa 67.OOO
Ändringar och kompletteringar 15 % 10.000 -
Byggkostnader totalt 77.000 _
Totalkostnad 263.OOO -
8.3 Solfångare på fasad
Installationskostnader
Solfångare (60 m) med tillbehör 48.000 ~
Värmeackumulatorer 31.000 -
Dräneringskärl 2.000 -
Pumpar 6.000 -
Rörledningar med isolering, ventiler 35.000 -
Styrutrustning 14.000 -
Elinstallâtioner 9.000 -
Summa 145.000 _
Moms 11,43 % 17.000 -
Summa 162.OOO _
Ändringar och kompletteringar 15 % 24.000 -
Installationskostnader totalt 186.OOO -
Byggkostnader
Håltagningar
Keglar, bultar m m för solfångarmontage
Profilerad plåt för inklädnad
Målningsarbeten
Byggnadsställning
Påkörningsskydd
Övrigt (transporter, personalvagn, arbets­
ledning m m)
Summa
Moms 11,43 %
Summa
Ändringar och kompletteringar 13 % 
Byggkostnader totalt 
Totalkostnad
2.000:- 
6.000:- 
7.000:- 
2.000:- 
3.000:- 
2.000:- 
14.000 :-
36.000:- 
4 . 000 :-
40.000 :-
6.000:-
46.000:-
232.000:-
8.4 Markplacerade solfångare
Installationskostnader
Solfångare (90 m) med tillbehör 72.000 -
Värmeackumulatorer 31.000 -
Dräneringskärl 2.000 —
Pumpar 4.000 -
Rörledningar med isolering, ventiler 32.OOO -
Markkulvert med rör 35.000 -
Styrutrustning 14.000 -
Elinstallâtioner 9.000 -
Summa 199.000 —
Moms 11,43 % 23.000 -
Summa 222.000 _
Ändringar och kompletteringar 15 % 33.000 ~
Installationskostnader totalt 255.OOO
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Byggkostnader
Håltagningar 2.000:-
Markarbeten 8.000.-
Fundament 17.000:-
Kulvertbrunn 2.000:-
Stålställning 23.000:-
Staket 13.000:-
Målningsarbeten 2.000:-
Övrigt (transporter, personalvagn, arbets- 25.000:-
ledning m m) ____________
Summa 92.000:-
Moms 11,43 % 11 »OOO.l-
Summa ^ 103.000.-
Ändringar och kompletteringar 15 % 15.000:-
Byggkostnader totalt 
Totalkostnad
Investeringskostnader har även uppskattats for markalterna-
och byggnadsåtgärder 92.000 kr.

9 UTVÄRDERING AV ALTERNATIVEN
9.1 Jämförelse mellan alternativen
I nedanstående tabell sammanfattas resultatet a? energi- och 
kostnadsberäkningarna. För att få en jämförelse beträffande 
lönsamheten för de olika alternativen har även investerings­
kostnader per årlig inbesparad kWh beräknats.
Alternativ Nyttiggjord 
solenergi 
kWh/år
Tä-cknings- 
gr ad 
%
Invest erings-
kostnad
kr kr/kWh
Takalterna­
tivet enl.
R? : 1979
20.000 4o 33O.OOO 16,5
Takalterna­
tivet (nya)
20.000 40 263.OOO 13,1
Gavelalter­
nativet
16.OOO 32 232.OOO 14,5
Markalter­
nativet med 
90 m sol­
fångare
28.000 56 373.OOO 13,3
Markalter­
nativet med 
60 m sol­
fångare
x)23.OOO ' 46x) 316.OOO 13,7
x) uppskattning
9.2 Takalternativet
Som framgår av tabellen ovan ger samtliga nya alternativ 
lägre investeringskostnad per besparad kWh. Det nya tak­
alternativet ger härvid den lägsta kostnaden, nämligen 
13,1 kr/kWh. Det är även den från estetisk synpunkt mest 
tilltalande lösningen. Takplacerade solfångare bedöms så­
lunda vara det gynnsammaste av de studerade alternativen 
för flerbostadshus.
9.3 Gavelalternativet
Gavelalternativet ger den lägsta investeringskostnaden 
(232.OOO kr) men energiutbytet är sämre än för övriga alter­
nativ varför kostnaden per kWh blir högre än för dessa. 
Dessutom är denna lösning sämre från estetisk synpunkt än 
takalternativet. Vidare finns risk för åverkan vid gavel- 
placerade solfångare. Täckglasen kan krossas genom sten­
kastning o dyl. Detta kan medföra ökad driftkostnad för 
anläggningen. Byte av glas i en solfångare av fabrikat 
Tekno Term typ Sun Unit medför en kostnad på lägst ca 150 kr 
men kan bli avsevärt högre om sky-lift måste nyttjas eller 
om plåtinklädnaden måste demonteras.
Med hänsyn till detta och den högre investeringskostnaden 
per kWh bedöms takalternativet som klart gynnsammare än 
gavelalternativet.
9.4 Markalternativet
Markalternativet medför den högsta absoluta investerings­
kostnaden. Fördelat på den nyttiggjorda solenergin kommer 
denna att ligga mellan tak- och gavelalternativets kostna­
der. Utförandet är ej tilltalande från estetisk synpunkt 
och medför liksom gavelalternativet risk för åverkan.
Det studerade alternativet med markplacerade solfångare är 
som framgår av kapitel 7, ett tänkt idealfall. Solfångarens 
yta, orientering och lutning är optimala. Skuggning före­
kommer ej. Terrängförhållandena är dessutom de gynnsammast 
tänkbara. För experimenthuset liksom för de allra flesta 
flerbostadshus är detta alternativ ej intressant p g a 
ogynnsamma terrängförhållanden och skuggning från omgivande 
byggnader. Det är sålunda endast vid "ideala" förutsätt­
ningar som markalternativet kan vara aktuellt.
9.5 Kostnadsjämförelse mellan det ursprungliga och det 
nya takalternativet
Som framgår av tabellen i 9»1 är investeringskostnaden för 
det nya takalternativet ca 70.000 kr lägre än för det ur­
sprungliga förslaget, som bygger på standardlösningar. 
Huvuddelen av kostnadsreduktionen, ca 40.000 kr, är en 
följd av det alternativa montaget av solfångarna på ytter­
taket genom bättre anpassning till den befintliga tak­
konstruktionen. Genom att de vindsplacerade dränerings- 
kärlen har ersatts med ett kärl i källarvåningen har ser­
vicebehovet minskat på vinden. Kraven på kommunikations­
vägar mellan trapphus och vind har därför kunnat sänkas, 
vilket medför en kostnadsreduktion på ca 10.000 kr o Eeste- 
rande ca 20.000 kr avser ändrade detaljutföranden av instal­
lations- och byggnadselement.
10 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
Förstudien, etapp 2, har visat att en solvärmeanläggning 
med takplacerade solfångare är det gynnsammaste alternati­
vet för experimenthuset. Med en sådan anläggning kan ca 
40 % av det årliga energibehovet för tappvarmvatten täckas 
med solenergi. Investeringskostnaden uppgår till 260.000 kr, 
vilket motsvarar ca 13 kr per årlig inbesparad kWh.
Projektgruppen föreslår att solvärmeanläggningen installe­
ras i experimenthuset så att projektet kan fortsätta med 
en praktisk utvärdering. Kostnaderna förutsätts härvid 
kunna täckas med lån och bidrag.
I en senare försöksperiod föreslås, som även framgår av 
BFR-rapport R7=1979, att hela bostadsområdets tappvarm­
vatten värms med den installerade solvärmeanläggningen.
Detta ger lägre temperatur i solfångarna och därmed högre 
verkningsgrad, varför denna lösning bör ge bättre ekono­
miskt utbyte för d-en aktuella anläggningen. Även en sådan 
systemlösning bedöms vara av allmänt intresse eftersom 
bostadsområden, med gemensam panncentral, är vanligt före­
kommande. Projektgruppen föreslår därför att en uppföljning 
även sker av denna systemlösning i form av mätningar i en 
fortsatt arbetsetapp.
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BILAGA 1. Reserapport
Objekt :
Tid:
Flerbostadshus med solvärmeanläggning för 
tappvarmvatten i Br^ndby, Köpenhamn.
Danska Handelsministeriets försöksanläggning.
1979-06-21
Deltagare : Lars Holmberg,
Sten Olsson,
Lennart Berndtsson,
Tyréns Företagsgrupp AB 
AB Familjebostäder 
Wahlings Installations- 
utveckling AB
Ciceron: Torkild Vest Hansen, Teknologisk Institut,
Köpenhamn.
Allmänt om projektet
Den besökta solvärmeanläggningen, som varit i drift ett 
halvår, finns ännu ej redovisad i någon publikation. Mät­
ningar pågår 'och någon utvärdering har ännu ej gjorts.
Handläggare för projektet är ingenjör Torkild Vest Hansen, 
Värmeteknik, Teknologisk Institut i Köpenhamn.
Data om byggnaden samt värme- och tappvarmvattenanläggningen
Byggnad: Bostadshus med 18 lägenheter i tre vånings­
plan samt källare och vindsvåning.
Vinden är försedd med sadeltak med lutningen 
40°. Takbeklädnaden utgörs av tegelpannor.
Våningsväggarna är tegelmurade medan källar­
våningen är platsgjuten.
Byggnaden uppfördes 1947.
Hyresgäster: Lägenheterna bebos i stor utsträckning av
äldre personer. Antal boende per lägenhet är 
i de flesta fall 1-2 st.
Tappvarm- 
vattenför- 
brukning:
Mätningar av tappvarmvattenförbrukningen på­
går i byggnaden. Tillförlitligt underlag sak­
nades vid dimensioneringen. Förbrukningen har 
uppskattats till ca 150 l/lgh,dygn. Enligt 
dansk erfarenhet är förbrukningen i ett 4- 
personers hushåll ca 250 l/lgh,dygn.
Förbrukningen är, på grund av bortovaro, 
lägre under juni-augusti. Dessa månader har 
ungefär lika stor förbrukning.
Vattentempe- Kallvattnets temperatur är i genomsnitt +10”C 
raturer: medan tappvarmvattnets temperatur är +50“C.
Värmeanlägg- Byggnaden innehåller en värmecentral, som även 
ning: betjänar två likadana närliggande byggnader.
Värmeanläggningen är numera ansluten till 
ett fjärrvärmenät. Tidigare nyttjades olje- 
eldade värmepannor.
Byggnaden har en invändig skorsten som togs 
ur bruk vid fjärrvärmeinkopplingen.
Tappvarm- Tappvarmvatten bereds centralt i värmecentra-
vattenan- len och distribueras via kulvertnät till de
läggning: båda närliggande byggnaderna. Cirkulations-
ledning finns installerad.
Varmvattenledningarna är dåligt isolerade, 
vilket medför att värmeförlusterna blir av 
samma storleksordning som nettoenergibehovet.
Data om solvärmeanläggningen
Solfångare: Solfångarna är platsbyggda av fabrikat
Corona-Vex. Absorbatorerna har selektiv yta 
och är täckta med ett plant glas och på bak­
sidan isolerade med 120 mm mineralullsmatta.
Totalt 108 m solfångare är monterade på bygg­
nadens sydvända takhalva, se bild 1.
BILD 1. För sökshuset i BrgSndby med solfångare.
Värmeacku- Värmeackumulering sker i en cylindrisk,
mulering: stående förrådsvarmvattenberedare av fabrikat
AIVA med volymen 5»å00 1. Den är isolerad med 
100 mm mineralull.
Solvärmevattnet genomströmmar två batterier 
i beredarens undre del. Ackumulatorn är in­
vändigt korrosionsskyddad men saknar koppar­
foder.
Expansions- Ett slutet expansionskärl är installerat på 
kärl: vinden.
Tn
Rörledning- Stålrör 
material :
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EXP.KÄRL
UTGÅENDE VARMVATTEN +50°C
P-VVC
FJÄRRVÄRME
ACKUMULATOR
KALLVATTEN
BILD 2. Flödesschema för Brjzindby-anläggningen.
Funktion: Se bild 2.
Vid högre temperatur i solfångaxen än i acku­
mulatorns nedre del startar pumpen P1. Härvid 
cirkulerar solvärmevattnet och avger solvärme 
till tappvattnet i ackumulatorn.
Vid omvänt temperaturförhållande stoppar 
pumpen P1.
* Det solvärmda tappvarmvattnet eftervärms i
en separat beredare för fjärrvärme.
Energibespa­
ring:
Investerings'
kostnad:
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Volymändringar i solvärmesystemet kompenseras 
av expansionskärlet.
Det åter cirkulerande varmvattnet tillförs 
ackumulatorn om temperaturen i denna är högre. 
I annat fall leds cirkulationsvattnet till 
fjärrvärmeberedaren.
För att eliminera frysrisken har 25 % glykol 
inblandats i vattnet.
Kokning undviks genom att en temperaturgivare 
har monterats i ackumulatorns övre del, som 
startar pumpen P1 via reglercentralen EC under 
solfattiga perioder, ex. nattetid, om tank­
temperaturen överstiger ca 90°C. I de enstaka 
fall kokning ändå kan inträffa öppnar säker­
hetsventilen på expansionskärlet och sol­
värmevatten bortleds till en tank.
Solvärmesystemet är utformat sa att även 
tappvarmvattennät et till de bada övriga bygg­
naderna kan inkopplas. Eftervärmning sker da 
i den ursprungliga fjärrvärmevärmda beredaren.
Man räknar med att täckningsgraden skall bli 
40 % om endast en byggnad är inkopplad. Om 
däremot anläggningen nyttjas för alla tre 
byggnaderna täcks 15 °/° av det totala energi­
behovet. Den totalt insamlade solenergin ökar 
således i detta fall med ca 12 % om byggna­
derna har lika stor förbrukning.
Anläggningen byggdes på totalentreprenad av __ 
Je-Bu Solenergi. Kostnaden var ca 2.000 Dkr/m 
solfångare bortsett från arrangemanget att 
kunna köra alla tre byggnaderna pa systemet.
Enligt dansk erfarenhet är kostnadsfördel­
ningen vid nybyggnad av småhus följande:
solfångare 33 °/°
ackumulator, pumpar, rör mm 33 °/°
arbetslön 3k °/°
I denna anläggning blir fördelningen något
annorlunda eftersom omfattande ingrepp görs 
i en befintlig anläggning:
solfångare
ackumulator, pumpar m m 
arbetslön
30 % 
30 % 
kO %
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Erfarenheter från bygg- och driftskedet
Anläggningen installerades under vintern. Arbetet på ytter­
tak försvårades väsentligt av snö och is. Det hade sålunda 
varit lämpligare att företa montaget under en annan årstid.
I Danmark har man i förhållande till Sverige en nagot annor­
lunda teknik att bygga tegelyttertak. Den hos oss vanliga 
papptäckta råsponten saknas i allmänhet. I stället läggs 
teglet i bruk samt fästs till bärläkt med en metallhake 
vilken träs genom en hålförsedd knap på tegelpannans under­
sida. Bärläkten är spikade direkt på takstolarna, vilka har 
ett varierande c/c—avstand pa ca 1—1,5 meter. Se bild 3.
Nockpannor, anslutningar och även metallsargar till tak­
luckor sätts i bruk. Denna yttertakskonstruktion ger möj­
lighet att successivt montera solfångare inifrån vindsut­
rymmet. Detta minskar behovet av ställningar och skydds­
anordningar i förhållande till montage enbart utifrån.
Bild k visar hur kollektorerna monterades mellan takstolarna. 
Utvändigt monterades ett vattentätt enkelglas med i princip 
samma teknik som för ett normalt takfönster. Anslutningarna 
mot tegeltaket nertill och vid sidorna tätades med en tunn 
överlappande blyplåt, och på översidan med en förzinkad 
stålplåt. Under solfångaren och mellan takstolarna isolera- ra­
des med mineralullsskivor vilka hölls på plats av enkla 
läkt. Se bild 5-
BILD 3. Tegeltaket sett från vinden.
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På yttertaket fanns några glasade inspektionsluckor som 
dock knappast medgav uppstigning.
Takbryggor, skyddsräcken och annan säkerhetsutrustning 
saknades helt, varför all service måste utföras från sky­
lift eller byggnadsställning. I vissa andra projekt före­
kommer en inspektionsstege som kan skjutas i sidled fram 
över solfångarna. Steghjulen löper då på ett i över- respek­
tive underkant längsgående stödrör.
Hittills har ingen service erfordrats på solfångarna.
Befintlig outnyttjad skorstenskanal har nyttjats för verti­
kal rördragning vilket är en bra lösning. Eören tar inget 
värdefullt utrymme, blir ej synliga och får minskade värme­
förluster .
En viktig erfarenhet från byggskedet är att solfångar- 
installatören skall ansvara för tätningen mot omgivande 
takmaterial.
Drifterfarenheterna har varit goda av denna anläggning. I 
andra solvärmeanläggningar i Danmark har man haft problem 
med självcirkulation genom ackumulatortanken. Detta har 
undvikits genom installation av en fjäderbelastad back­
ventil. Avluftningsproblem har också förekommit i vissa 
anläggningar. Detta har undvikits i denna anläggning genom 
att luftklockor har monterats i högpunkterna och rörmonta­
get har skett så att inga luftfickor kan bildas.
Intryck från studiebesöket
Rörledningar, varmvattenberedare och ackumulator var för­
sedda med ytbeklädnad av målad papp och binda. Detta ut­
förande är enklare än den för svenska installationer van­
liga plastplåten, som är något dyrare.
Placeringen av expansionskärlet på vinden medför risk för 
vattenskada vid läckage. Även solfångarmontaget medför risk 
för vattenläckage in på vinden. Om läckage uppstår exempel­
vis i en koppling mellan solfångarna rinner vattnet in på 
vinden eftersom takpanel med tätskikt saknas under sol­
fångarna.
Rördragningar i outnyttjade schakt ex. rökgaskanaler är en 
bra lösning som sannolikt kan tillämpas i många byggnader.
Man ansåg det något tveksamt om man kan undvara takstegar, 
takbryggor och skyddsanordningar under den fortsatta drif­
ten, trots att solfångarna hittills ej krävt någon service.
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